SENA REGIONAL CAUCA
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL
ANALIZAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACION

Evaluación	
Proyecto	
Total	

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTO

EJECUCION DE SCRUM

Implementación gradual

▪Elige un proyecto pequeño, hazlo tu proyecto piloto para iniciar con Scrum

▪Ciclo de Prueba y Error hasta perfeccionar la práctica



▪Verifica que los principios, aspectos y procesos se estén implementando correctamente

▪Ahora ve con un proyecto más complejo o grande

Taller Práctico de Scrum La ciudad Plus



Tiempo
: 4 horas

Grupos
: 9 personas (2 grupos máximo)

Roles:
• Instructor /Scrum máster
• Dueño del Producto Product Owner
• Equipos: desarrolladores, testers





Material por Grupo

- Papel Rotafolio
- Notas adhesivas (varios colores)
- Marcadores
- Juego de cartas ó planning poket
- papel, lápiz, borrador
- palitos de helado 200 ud
- 2 pliegos papel bond
- cinta



Objetivos del Proyecto

- Crear una Ciudad diseñando 3 estructuras utilizando (palitos, papel, colores, marcadores, diseño calles, arboles, vehículos para su ambientación etc.)
- Todos los equipos construirán un único producto que será escogido por el Product Owner

El producto es una CIUDAD con ciertas características

Actividad

Escoge con tu equipo de trabajo cual de los siguientes elementos han de hacer parte de la ciudad que van a construir. Son 3 productos que deben desarrollar

- Elementos que pueden diseñar en la Ciudad:
- Un edificio de una planta
- Dos edificios de dos plantas
- Iglesia
- Hospital
- Parada de autobús
- Intersección (puede dibujarse)
- Estacionamientos (puede dibujarse)
- Río (puede dibujarse)
- Puente

Crear el Backlog del Producto

- Diseñar en el documento anexo épicas (2) e historias de usuario (3) por elemento; junto con su criterio de aceptación para 3 elementos de la ciudad que se convertirán en los sprint a desarrollar.

- Con su equipo de trabajo realizar la priorización de las HU [1-10] recordando que 1 es la mayor prioridad e identificar con cual inician el primer sprint

▪Planificar el sprint backlog para esto van a crear las tareas del proyecto estimando en horas o minutos el tiempo que crean tarden en hacerlas

Tenga en cuenta los tiempos para asignados para cada sprint (3 en total)

Ceremonia	**1:30 min**
Sprint planning (construcción sprint backlog)	25 minutos
Daily Scrum	5 minutos (2 x sprint)
Sprint review	15 minutos
Sprint	45 minutos (desarrollo)

Entregar el documento anexo (Excel al correo electrónico 1 por equipo de trabajo)

BIBLIOGRAFÍA

Metodologías WATERFALL o AGILE
https://www.youtube.com/watch?v=Nw07gG6lf54

Que es SCRUM
https://www.youtube.com/watch?v=sLexw-z13Fo

Ejemplo de aplicación del método Scrum

https://www.youtube.com/watch?v=8G_OoQLc-ak&list=PLCdd5nLIOVnbZ8An9_YbD9HA-CuTl0XBW&index=1

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor	FRANCO ANTONIO REINA ARGOTY	Instructor	CTPI – ADSI	Abril 2023